

Градостроительная-земельная комиссия изменила сроки строительства четырех автомоечных комплексов в Москве

10.07.2015

Сроки строительства трех автомоек, которые планировалось возвести на северо-востоке, юге и юго-востоке Москвы, продлены до конца 2017 года. Четвертый комплекс на северо-западе столицы возведут до конца 2020 года.

Как сообщили в Москомстройинвесте, сеть автомоечных комплексов с развитой сферой услуг планируется построить на Дмитровском шоссе, вл. 163 (СВАО), на улице Липецкая, вл. 27 (ЮАО), в районе Некрасовка (ЮВАО) и Пятницком шоссе, вл. 22 (СЗАО). Они будут также включать станцию техобслуживания, автозаправочную станцию, кафе и магазин.

Инвестором выступает ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса». Единственный акционер компании - Департамент городского имущества Москвы. Решение о продлении сроков строительства автомоек принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.

Адрес страницы: <http://vyhino-zhulebino.mos.ru/presscenter/news/detail/1998809.html>

[Управа района Выхино-Жулебино города Москвы](#)